

माळमाथा व २४ गावे पाणी पुरवठा योजना, ता.
मालेगांव जि. नाशिक योजनेस सुधारित मान्यता
देण्याबाबत

महाराष्ट्र शासन
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग
शासन निर्णय क्रमांक: ग्रापापु २०१३/ प्र.क्र. १४५ / पा.पु.०९
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२
तारीख: २८ जानेवारी, २०१५

वाचा:-

- १) सदस्य सचिव (छोटा गट) तथा अधीक्षक अभियंता, जल व्यवस्थापन मंडळ, औरंगाबाद, यांचे पत्र क्रमांक मजीप्राजव्यमंऔ/तांशा-२/१८१५/२०१३, दि. २४.१०.२०१३
- २) ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांसाठीच्या सुधारित मार्गदर्शक सुचनाबाबतचा शासन निर्णय पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागा क्र. ग्रापाधो १११४ / प्र.क्र २२ / पापु ०७ दि. ९ जुलै २०१४

प्रस्तावना:-

माळमाथा व २४ गावे पाणी पुरवठा योजना, ता. मालेगांव, जि. नाशिक पाणी पुरवठा योजनेच्या रु. १८४९.०८ लक्ष ढोबळ खर्चाच्या अंदाजपत्रकास शासन निर्णय दि.२४/६/२०११ अन्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली होती. तथापि, काही अपरिहार्य कारणांमुळे योजनेच्या खर्चात रु. १०१७.३२ लाखाचे वाढ झाली आहे. सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या क्षेत्रीय स्तरावरील छोट्या गटाच्या दि.२३.१०.२०१३ रोजीच्या बैठकीत शिफारस केल्यानुसार माळमाथा व २४ गावे पाणी पुरवठा योजना, ता. मालेगांव, जि. नाशिक या पाणी पुरवठा योजनेस सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.

शासन निर्णय:-

वरील बाब विचारात घेवून माळमाथा व २४ गावे पाणी पुरवठा योजना, ता.मालेगांव, जि. नाशिक या पाणी पुरवठा योजनेच्या रु.२८६६.४० लक्ष किंमतीच्या सुधारित योजनेस प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत नियोजन व वित्त विभागास प्रस्ताविण्यात आले होते. तथापी वित्त विभागाने योजनेमधील वाढीव खर्चावरील ९ % ETP Charges रु. ८४.०० लक्ष वजा करून रु.९३३.३२ लक्ष (रुपये नवशे तेहतीस लक्ष बत्तीस हजार फक्त) या वाढीव खर्चासह रु. २७८२.४० लक्ष (रुपये सत्तावीस कोटी ब्याऐंशी लक्ष चाळीस हजार फक्त) इतक्या सुधारित किमतीस प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे.

१. ही योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत कार्यान्वित करण्यात येईल.

२. या योजनेच्या मूळ प्रशासकीय मंजूरी दिलेल्या निर्णयात ज्या सूचना दिलेल्या आहेत, त्याचे काटेकोरपणे पालन करावे. तसेच मूळ शासन निर्णयात ज्या अटी व शर्ती दिल्या आहेत त्या कायम राहणार असून त्याचेही पालन करण्यांत यावे.
३. सुधारित योजनेस सक्षम प्राधिका-याची तांत्रिक मान्यता प्रथम घेण्यात यावी.
४. सदर योजना पूर्ण झाल्यावर ती संबंधित ग्रामपंचायत/ जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात देण्यात यावी. संबंधित कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नागरी व ग्रामीण योजना विभाग यांच्याकडून योजना प्रत्यक्षात पूर्ण झाली आहे या आशयाची सूचना मिळाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत योजना ताब्यात घेण्यासंबंधी संबंधित ग्रामपंचायत / जिल्हापरिषद जबाबदार राहिल. योजना प्रत्यक्षात पूर्ण झाल्यावर लगेच संबंधित कार्यकारी अभियंता, जिल्हापरिषद व संबंधित ग्रामपंचायतीच्या अधिका-यांनी संयुक्तपणे पहाणी आयोजित करावी आणि अशा पहाणीत कोणतेही दोष आढळून आल्यास योजना ताब्यात देण्यापूर्वी ते सुधारण्यात यावेत.
५. योजनेची चाचणी घेतल्यानंतर योजना संबंधित ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरीत करून तिचे लेखे बंद करण्यात यावे.
६. शासनाच्या दि. ९.७.२०१४ चे शासन निर्णयानुसार सक्षम प्राधिका-याची तांत्रिक मान्यता प्रथम घेण्यात यावी.
७. सदर योजना राबविणे, त्याचे परिरक्षण, दुरुस्त्या (विशेष दुरुस्त्या धरून) यावर दरवर्षी येणारा आवर्ती खर्च भागविण्यासाठी किंवा घसारा किंवा यंत्रसामुग्री नवी करण्याच्या निधीसाठी किंवा योजनांच्या खर्चातील लाभ घेण्याचा हिस्सा सोसण्यासाठी येईल त्या खर्चाच्या व्यवस्थेसाठी जिल्हा परिषदेस किंवा ग्रामपंचायतीस शासनाकडून कोणतीही मदत मिळणार नाही. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी नियम, १९६० मधील तरतुदीनुसार आकारण्यात येणा-या पाणीपट्टीच्या आधारे योजना स्वावलंबी ठरेल हे पाहण्याची जबाबदारी संबंधित ग्रामपंचायतीची / जिल्हा परिषदेची राहिल.
८. सन २०१३ मधील C.A.G च्या अहवालानुसार राज्यातील २१% पाणी पुरवठा योजना हया देखभाल- दुरुस्ती अभावी/विज देयके न भरल्यामुळे (Poor maintenance / non-payment of electricity bills) बंद पडलेल्या असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे सदर योजना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहण्यासाठी पाणीपट्टी दरामध्ये आवश्यकतेनुसार वेळोवेळी वाढ करण्यात यावी. त्या अनुषंगाने या

योजनेकरीता पाणीपट्टी ग्रामपंचायत आकारेल. ग्रामपंचायतीने तशा आशयाचा ठराव केल्याशिवाय योजनेची उर्वरीत कामे हाती घेवू नयेत.

९. सदर योजनेची सर्व कामे सुधारित अंदाजपत्राकाच्या मर्यादेत ६ महिन्यात पूर्ण करण्यात यावीत.

१०. यानंतर योजना पुन्हा पुर्नसुधारीत करण्यात येणार नाही याची जबाबदारी म.जी.प्राधिकरणाची राहिल.

११. या योजनेवर होणारा खर्च राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमां अंतर्गत उपलब्ध होणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा.

१२. या योजनेमध्ये १०० % घरगुती नळ जोडण्यांचा समावेश करण्यात यावा.

१३. सदर सुधारित योजनेस शासनाच्या दि. ९.७.२०१४ चे शासन निर्णयानुसार सक्षम प्राधिका-याची तांत्रिक मान्यता प्रथम घेण्यात यावी.

१४. हा शासन निर्णय नियोजन विभाग व वित्त विभागाच्या अनुक्रमे अनौपचारिक संदर्भ क्र. ८७/का १४४३ दि.११/४/२०१४ व ७२२/२०१४/व्यय-३ दि.२६/१२/२०१४ अन्वये प्राप्त त्या विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.

१५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१५०१२८१४४२१७३४२८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(वै.द.फुलसुंदर)

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

प्रति,

- १) विभागीय आयुक्त, नाशिक.
- २) जिल्हाधिकारी, नाशिक
- ३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक

- ४) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई.
- ५) मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नागरी व ग्रामीण योजना, ठाणे
- ६) वित्तीय सल्लागार व मुख्या लेखाधिकारी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नवी मुंबई.
- ७) महालेखापाल, लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र १/ मुंबई .
- ८) अधिक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (संकल्पचित्र व नियोजन विभाग,) नवी मुंबई.
- ९) अधिक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नागरी व ग्रामीण योजना मंडळ, नाशिक
- १०) अधिक्षक अभियंता, जल व्यवस्थापन मंडळ, औरंगाबाद
- ११) कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नागरी व ग्रामीण योजना विभाग, नाशिक
- १२) कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, नाशिक
- १३) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई./निवासी लेखा व परिक्षा अधिकारी, मुंबई.
- १४) सर्व विधानमंडळ सदस्य.
- १५) वित्त विभाग / नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- १६) प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई.
- १७) मुख्य अभियंता तथा विशेष कार्य अधिकारी, यांचे स्वीय सहाय्यक पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,
- १८) कार्यासन क्रमांक पापु-०४,०६,१०,१३,१७,१८, २० व संगणक कक्ष, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई
- १९) निवडनस्ती कार्यासन पापु-०९